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Abstract 
Uncertainty in the construction project is higher than other industries. In order to decrease 
uncertainty, one of the answers is to implement an effective and efficient contractor 
procurement system. Evaluation of contractors’ competence is necessary  before tendering 
stage as known prequalification. Three routes for evaluation contractors can be used before 
tendering, that is, periodic prequalification, project prequalification and combination of both 
prequalification types. To carry out contractor evaluation effectively and effeciently, seven key 
elements are needed, namely, contractor evaluation team, criteria development of contractor 
evaluation, contractor evaluation criteria, contractors’ data collection techniques, contractor 
evaluation techniques and evaluation of contractor selection performance.. 
 
Keywords:  contractor prequalification, periodic prequalification,  project prequalification , 
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Abstrak 
Ketidakpastian dalam proyek konstruksi relatif tinggi dibanding industri lainnya. Untuk mengurangi 
ketidakpastian, salah satu tindakan adalah penerapan proses pengadaan jasa kontraktor yang 
efektif dan efesien. Evaluasi kompetensi kontraktor diperlukan sebelum tahap pelelangan yang 
dikenal dengan istilah prakualifikasi. Tiga jalur untuk evaluasi kontraktor dapat digunakan 
sebelum tahap pelelangan, yaitu prakualifikasi berkala; prakualifikasi proyek; kombinasi kedua 
prakualifikasi. Dalam melaksanakan evaluasi kontraktor yang efektif dan efisien perlu 
memperhatikan tujuh elemen kunci pendukung yaitu tim pengadaan jasa kontraktor, dasar 
rujukan pengembangan kriteria pengadaan jasa kontraktor, multi kriteria evaluasi kontraktor, 
teknik pengambilan data kontraktor, teknik analisis kemampuan kontraktor, evaluasi kinerja sistem 
pengadaan jasa kontraktor. 
 
Kata kunci: prakualifikasi kontraktor, prakualifikasi berkala, prakualifikasi proyek, pelelangan 
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1. Pendahuluan 
 Ketidakpastian dalam 
pelaksanaan pekerjaan di industri 
konstruksi cukup tinggi dibanding industri 
lainnya, termasuk sistem proses evaluasi 
atau metode seleksi kompetensi 
kontraktor serta kriteria evaluasi yang 
digunakan (Russell 1996; Tarawneh 
2004), bahkan peraturan yang terlalu 
ketat juga dapat menghambat atau 
mempengaruhi kinerja penyelesaian 
pekerjaan konstruksi baik dari segi 
waktu, biaya maupun kualitas seperti 
pada studi kasus masalah sistem 
prakualifikasi kontraktor di Taiwan (Lo et 
al. 1999). 
 Permasalahan lainnya yang 
dihadapi dalam pengadaan jasa 
konstruksi di Indonesia juga cukup 
banyak dan kompleks seperti belum 
berjalannya sistem Sertifikasi Badan 
Usaha (SBU) dengan baik, dan 
penerapan dan pemberlakuan SBU 
yang terus diundur dan belum 
dilaksanakan secara tegas mengingat 
masih kurangnya tenaga ahli teknik 
yang bersertifikasi, seperti yang terjadi  
juga di Palu (Abdullah 2006). Juga masih 
banyak ditemukan pemilihan bobot 
kriteria kualifikasi kontraktor yang tidak 
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jelas referensi atau pun krieria yang 
digunakan masih bersifat subjektif. 
Dengan kata lain, masih banyak 
ditemukan perbedaan yang tajam 
sehubungan dengan pembobotan 
kriteria yag penting antara satu instansi 
dengan instansi lainnya (Desianti 2006). 
 Selain itu, penulisan atau 
pembahasan mengenai pengadaan 
jasa kontraktor di Indonesia terasa 
kurang dalam khazanah ilmu 
manajemen rekayasa konstruksi. Untuk 
itu pengadaan jasa kontraktor 
(contractor procurement) menjadi 
penting artinya untuk dikaji sehingga 
dapat memperkaya pemahaman 
masalah tersebut. Dalam sistem 
pengadaan jasa kontraktor termasuk 
didalamnya adalah sistem SBU jasa 
kontraktor (contractor firms’ 
certification), prakualifikasi kontraktor 
(contractor prequalification) atau 
pemilihan daftar panjang kontraktor 
(long list of contractors), daftar pendek 
kontraktor (short list of contractors), 
sistem pelelanga (tendering/bidding 
systems) ataupun seleksi pemenang 
kontraktor  (the awarded contractor) 
yang kompeten untuk melaksanakan 
pekerjaan konstruksi di Indonesia. 
 Dalam paper ini, proses 
pengadaan jasa kontraktor akan 
didiskusikan termasuk pembahasan 
tentang karakteristik prakualifikasi 
kontraktor, regulasi yang berhubungan 
dengan sistem jasa konstruksi. Juga 
dalam paper ini akan dibangun dan 
dibahas kerangka konsep sistem 
pengadaan jasa kontraktor. Sehingga 
pengadaan jasa konstruksi baik di rana 
akademik dan rana praktis dapat lebih 
dipahami lebih menyeluruh (holistik). 
 
2. Permasalahan Seleksi Kontraktor 
 Sekalipun evaluasi kontraktor 
sudah melalui proses prakualifikasi 
berdasarkan sistem multi kriteria, seperti 
evaluasi berdasarkan kemampuan 
minimum dari keuangan; pengalaman 
kerja; dan kemampuan manajerial dan 
teknis, penentuan pemenang lelang 
lebih ditekankan pada harga terendah 
sebagaimana ketentuan/regulasi yang 
dikeluarkan Pemerintah Indonesia 
(Keppres No. 80 Tahun 2003). Bila 
penawaran jauh dibawah estimasi 
harga dari pemilik proyek (OE, owner 
estimate), jaminan pelaksanaan akan 
dinaikan dari standar 5% dari nilai 
kontrak sampai senilai dari selisih OE dan 
harga penawaran sebagai penjaga 
tingkat keamanan (safeguard) dari segi 
keuangan pemerintah (Abdullah 2006).  
 Namun demikian, pemilik proyek 
tetap saja masih merugi, yakni bila 
kontraktor  mengundurkan diri dari 
ikatan kontrak, paling tidak 
penyelesaian proyek akan tertunda 
untuk mencari pengganti kontraktor. 
Perlu diketahui bahwa kriteria tunggal 
harga penawaran terendah  telah 
menjadi masalah dengan kinerja 
kontraktor dibanyak negara dan tidak 
dianjurkan  penerapannya di dalam 
sistem evaluasi kontraktor (Fong and 
Choi 2000; Kumaraswamy 1996; Latham 
1994; Lingard et al. 1998; Merna and 
Smith 1990; Wong et al. 2000). 
 Perlu diketahui dalam kontrak 
pelaksanaan pekerjaan konstruksi 
antara kontraktor/ pemberi jasa dan 
pemilik proyek/pengguna jasa (client 
atau project owner) selalu 
menyebutkan 3 (tiga) hal pokok yakni, 
kontraktor dapat menyelesaikan 
pekerjaan konstruksi sesuai dengan 
waktu dan biaya yang direncanakan 
dan memenuhi kualitas sesuai yang 
disyaratkan untuk sisi kontraktor (Barrie 
and Boyd 1992; Clough 1986; Mangitung 
2005; Pilcher 1992; Soetanto et al. 2002), 
sehingga informasi historis kinerja 
kontraktor sangatlah membantu dalam 
sistem evaluasi kompetensi kontraktor. 
Tetapi kenyataan kinerja kontraktor 
masih belum diakomodasi dalam 
Keppres 80 Tahun 2003 sebagai salah 
satu kriteria. 
 Dalam sistem pengadaan jasa 
kontraktor yang menggunakan Keppres 
80 Tahun 2003, pengulangan dokumen 
dan penilaian kompetensi kontraktor 
dapat terjadi bila kontraktor 
memasukkan penawaran ke instansi 
pemerintah yang berbeda untuk jenis 
dan nilai proyek yang sama atau mirip, 
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dimana perusahaan mereka harus 
melalui prakualifikasi yang sama.  
 Pengulangan yang dimaksud 
terutama kriteria yang masuk dalam 
kriteria historis kemampuan kontraktor 
untuk mengerjakan proyek, misalnya 
pengalaman kerja perusahaan. 
Sebenarnya kemampuan sentralisasi 
penilaian data historis dapat dilakukan 
oleh Lembaga Pengembangan Jasa 
Konstruksi Daerah (LPJKD) yang sudah 
mempunyai otoritas dalam hal regisitrasi 
kontraktor atau semacam prakualifikasi 
yang dalam Keppres sebelum Keppres 
No. 80 Tahun 2003 dilakukan oleh Kantor 
Wilayah Pekerjaan Umum sebagai  wakil 
pemerintah Daerah.  
 Dengan adanya sertifikasi yang 
dilakukan LPJKD yang didasarkan 
kompetensi kontraktor pada pada 
bidang dan sub bidang pekerjaan dan 
juga rentang nilai proyek, saringan 
kontraktor di level proyek sudah dapat 
dimulai sejak pendaftaran. Maksundnya, 
kontraktor hanya perlu mendaftar, 
karena mereka mempunyai sertifikat 
registrasi/ prakualifikasi dari LPJK/LJKD, 
yang mana kompetensi mereka telah 
dievaluasi sesuai dengan jenis dan nilai 
proyek yang masuk cakupan 
sebagaimana  yang ditawarkan oleh 
pemilik proyek.  
 Sehingga  pihak pemilik proyek 
hanya memeriksa kapasitas kontraktor, 
atau dengan kata lain kemampuan 
nyata terakhir. Misalnya saja, kecukupan 
sumber daya (e.g. finansial, teknis, 
manajerial, peralatan) diluar pekerjaan 
yang sedang dilaksanakan oleh 
kontraktor yang berminat untuk ikut 
pelelangan (Keppres No. 80 2003). 
 
3. Daur Hidup Pengadaan Jasa 
Kontraktor 
 Daur hidup pengadaan jasa 
kontraktor (contractor procurement life 
cycle) sehubungan dengan pemilihan 
pelaksana pekerjaan konstruksi diawali 
dengan registrasi atau sertifikasi 
kontraktor yang menghasilkan daftar 
panjang kontraktor terregristrasi (long list 
of registered contractors) atau yang 
mempunyai sertifikat untuk satu atau 
beberapa bidang kompetensi dalam 
hal pelaksanaan pekerjaan konstruksi 
baik dalam hal jenis pekerjaan maupun 
ukuran nilai proyek (Mangitung 2005). 
Lengkapnya mekanisme daur hidup 
sistem pengadaan jasa konstruksi dapat 
dilihat pada Gambar 1. 
 Sistem registrasi atau sertifikasi 
kontraktor juga dikenal dengan istilah 
prakualifikasi berkala (periodic 
prequalification) (Jennings and Holt 
1998; Mangitung 2005; Mangitung and 
Emsley 2002a; Palaneeswaran and 
Kumaraswamy 1999; Palaneeswaran 
and Kumaraswamy 2001). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Prakualifikasi berkala
(e.g. regsitrasi kontraktor,
sertifikasi kontraktor)
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Gambar 1. Daur hidup pengadaan jasa kontraktor 
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Biasanya prakualifikasi berkala ini 
dilaksanakan oleh pihak ketiga seperti di 
Inggeris oleh pihak  independen yang 
dibiayai oleh pemerintah melalui 
organisasi dengan nama 
Constructionline (King 2002). Sementara 
di Indonesia lembaga yang mirip 
dikenal dengan nama Lembaga 
Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) 
yang mempunyai kantor pusat di 
Jakarta dan di mempunyai cabang di 
setiap propinsi (LPJKD) (Abdullah 2006; 
Undang Undang No. 18 1999).  
 Kemudian tahap berikutnya 
adalah prakualifikasi proyek ( project 
prequalification) yang menyaring 
kontraktor dari daftar panjang ke daftar 
pendek kontraktor (short list of 
contractors) dimana kualifikasi ini lebih 
diarahkan untuk jenis dan ukuran 
pekerjaan yang tertentu dan tujuan 
untuk mengumpulkan kontraktor yang 
mempunyai kemampuan yang kurang 
lebih sama, sehingga dalam memasuki 
tahap lelang pemilik proyek sudah bisa 
mendapatkan sekelompok kontraktor 
dalam daftar pendek yang mempunyai 
persyaratan minimum yang diinginkan 
oleh proyek.  
 Selanjutnya, pemilihan 
pemenang kontraktor berdasarkan 
kapasitas saat proyek dilaksanakan 
(current workloads) dan dikombinasikan 
dengan penawaran harga (bid/ tender 
price) yang wajar serta usulan waktu 
(time schedule plan) dan metode 
konstruksi (construction methods) yang 
dapat dipertanggung jawabkan dalam 
pelaksanaan proyek nanti (Abdullah 
2006; Hatush and Skitmore 1998; 
Jennings and Holt 1998; Mangitung 2005; 
Russell 1996; Russell and Skibniewski 1988; 
Undang Undang No. 18 Tahun 1999 
1999).  
 Tahap lelang merupakan tahap 
akhir dari daur hidup pengadaan jasa 
kontrator dimana akhir dari daur hidup 
ini pemilik proyek atau pengguna jasa 
sudah mendapatkan pemenang 
kontrator pada suatu proyek tertentu 
(project awarded contractor/ project 
winning contractor) berdasarkan 
tahapan berjenjang (hierarchical 
system) dan sistem multi kriteria (multi 
criteria system of contractor selelction) 
(Hatush and Skitmore 1997; Holt et al. 
1994a; Holt et al. 1994b; Mangitung 
2005; Russell et al. 1992). 
 Adapun definisi prakualifikasi 
secara umum, prakualifikasi berkala dan 
prakualifikasi proyek berturut-turut 
berdasarkan studi empiris dalam 
beberapa tahun terakhir ini dari penulis 
adalah sebagai berikut (Mangitung 
2005): 
 
Prakualifikasi kontraktor adalah 
suatu proses seleksi kontraktor yang 
mampu sebelum masuk ke dalam 
tahap perjanjian pemborongan 
dengan menggunakan berbagai 
macam kriteria seleksi yang dapat 
menilai kompetensi kontraktor, 
dimana kontraktor dapat 
memperlihatkan kemampuan 
untuk melaksanakan pekerjaan 
proyek konstruksi tertentu sampai 
selesai dan dapat memuaskan 
pengguna jasa sesuai dengan 
perjanjian pemborongan. 
 
Prakualifikasi berkala adalah proses 
pembuatan daftar panjang dari 
kontraktor yang mampu untuk 
periode waktu tertentu termasuk 
mampu mengerjakan pekerjaan 
proyek konstruksi dengan jenis 
maupun rentang nilai tertentu, 
dimana daftar panjang yang 
dibuat dapat digunakan untuk 
membuat daftar pendek atau 
daftar peserta pelelangan. 
 
Prakualifikasi proyek adakah proses 
seleksi kontraktor untuk membuat 
daftar calon peserta pelelangan 
atau untuk membuat daftar pendek 
kontraktor yang mampu 
mengerjakan pekerjaan proyek 
kontruksi yang sudah jelas atau 
ditujukan untuk satu proyek 
konstruksi. 
 
 Dua kategori sistem prakualifikasi 
yang banyak ditemukan diberbagai 
Jurnal SMARTek, Vol. 4, No. 4, Nopember  2006:  242 - 252 
 246 
negara tersebut di atas mempunyai 
karakteristik yang menonjol yang dapat 
saling mengisi kelebihan dan 
kekurangan kedua kategori tersebut 
sebagaimana terlihat pada Gambar 2. 
 Pada Gambar 2 kriteria yang 
relevan untuk prakualifikasi berkala 
bersifat umum dan historis. Ciri tersebut 
sehubungan dengan daur penilaian 
kembali umumnya dalam periode 
diatas 1 tahun dan bahkan ada sampai 
5 tahun. Kemudian, prakualifikasi 
berkala ini tidak dimaksudkan untuk 
proyek tertentu.  Paling mendekati 
dengan ciri proyek tertentu hanyalah 
berdasarkan data historis yang 
berhubungan dengan jenis 
pengalaman kerja  dan pengalaman 
besaran nilai proyek (Hatush 1996; 
Jennings and Holt 1998; Mangitung 2005; 
Ng 1996; Palaneeswaran and 
Kumaraswamy 2001; Russell 1996). 
Sebaliknya, prakualifikasi proyek 
dikhususkan pada proyek tertentu, 
dimana tujuan pemilik proyek dan 
tujuan proyek sudah lebih didefinisikan 
dengan jelas. Atau dengan kata lain, 
prakualifikasi proyek berhubungan 
langsung dengan syarat-syarat khusus 
yang sudah lebih detail didefinisikan 
pada satu  proyek tertentu dan 
kompetensi kontraktor lebih dikhususkan 
pada kapasitas kontraktor (Mangitung 
2005; Mangitung and Emsley 2002a). 
Dalam istilah Keppress No. 80 Tahun 
2003, kapasitas kontraktor adalah sisa 
kemapuan nyata dari kontraktor untuk 
dapat mengerjakan proyek (Keppres 
No. 80 2003).  
 Dengan demikian, detail data 
kontraktor yang dibutuhkan lebih 
mendalam untuk prakualifikasi proyek 
dibanding dengan prakualifikasi 
berkala. Sehingga pada tahap 
prakualifikasi berkala lebih ekonomis 
dilakukan pihak ketiga (outsourcing 
approach) dan dapat dibuatkan 
database atau daftar panjang menurut 
daftar kompetensi kontraktor 
berdasarkan jenis dan rentang nilai 
proyek tertentu.  
 Sedangkan pada tahap 
prakualifikasi proyek dapat dilakukan 
pemilik proyek dan kosentrasi pada 
kapasitas terkini kontraktor (current 
workloads), sepanjang proses 
prakualifikasi kontraktor 
menggambungkan prakualifikasi 
berkala dengan prakualifikasi proyek 
(Mangitung 2005; Mangitung and Emsley 
2002a). Sehingga pengulangan 
pemerikasaan, khsusnya data historis 
kontraktor tidak berulang diperiksa 
disetiap tahap pada level pemilik 
proyek, bila kontraktor berminat 
melakukan penawaran pada lebih dari 
satu pemilik proyek (Latham 1994; 
Mangitung 2005; Mangitung and Emsley 
2002a). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2 Karakteristik prakualifikasi berkala dan prakualifikasi proyek 
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4. Kerangka Konsep Pengadaan Jasa 
Konstruksi 
 Kerangka konsep yang dibangun 
sebagaimana yang terlihat pada 
Gambar 3, proses pengadaan jasa 
kontraktor adalah sistem hirarki mulai 
dari prakualifikasi berkala untuk 
mendapatkan daftar panjang 
kontraktor, prakualifikasi proyek untuk 
mendapatkan daftar pendek dan 
pelelangan untuk mendapatkan 
pemenang pelelangan. Sistem hirarki ini 
dikembangkan untuk sistem pengadaan 
kontraktor, dimana pengguna jasa 
datang dari pemerintah yang 
membutuhkan jasa kontraktor kecil dan 
menengah cukup banyak setiap tahun.  
 Penyaringan secara bertingkat 
diperlukan mengingat pemerintah tidak 
dapat menolak kontraktor kontraktor 
yang minim pengalaman untuk terlibat 
dalam proyek proyek kecil. Sekaligus 
juga untuk membina dan 
mengembangkan sistem jasa konstruksi 
yang sehat. Dengan adanya sistem 
hirarki  pengembangan kontraktor harus 
secara bertahap. Kontraktor menjadi 
besar harus melalui kontraktor kecil 
terlebih dahulu. 
 Kemudian prakualifikasi berkala 
sebaiknya diserahkan ke pihak ketiga 
untuk efiseinsi yang hanya memeriksa 
kemampuan kontraktor berdasarkan 
data historis dan tidak untuk tujuan 
proyek yang spesifik nilai dan syarat-
syaratnya, tetapi hanya berdasarkan 
kemampuan jenis pekerjaan dan 
rentang nilai proyek. Sedangkan 
pemerintah hanya kosentrasi pada 
persyaratan yang dikaitkan dengan 
proyek yang akan dilaksanakan dan 
memeriksa kemampuan kontraktor yang 
nyata pada saat proyek akan dilelang 
(i.e sisa kemampuan nyata). 
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 Namun demikian rute sistem 
hirarki tersebut dapat juga 
disederhanakan dalam beberapa 
alternatif sesuai kondisi yang diinginkan. 
Untuk proyek proyek yang kecil dan 
kepastian pelaksanaan pekerjaan tidak 
tinggi (i.e. tidak terlalu kompleks) rute 
prakualifikasi berkala langsung ke 
pelelangan dapat dibenarkan dari segi 
efisiensi. Sedangkan pekerjaan yang 
kompleks, yang melibatkan sumber 
daya yang besar, pengadaan jasa 
kontraktor dapat melalu rute 
prakualifikasi proyek langsung ke 
pelelangan, mengingat jumlah 
kontraktor yang dapat mengerjakan 
penkerjaan dengan nilai yang besar 
dan kompleks biasanya lebih sedikit 
jumlahnya. 
 Dalam setiap tahap lengkap 
pengadaan jasa kontraktor diperlukan 
beberapa elemen kunci untuk 
mendukung sistem pengadaa jasa 
kontraktor yang efektif dan efisien, 
seperti pada Gambar 3. Elemen 
tersebut diharapkan sebagai kunci 
pengembangan dan perbaikan sistem 
pengadaan jasa kontraktor termasuk 
antara lain tim pengadaan jasa 
kontraktor (i.e. decision makers) (Ritz 
1994; Russell 1988; Russell 1996), dasar 
rujukan pengembangan kriteria jasa 
kontraktor (Jackson-Robbins 1998; 
Mangitung and Emsley 2002c; Russell 
1996; Smith 1995), multi kriteria 
pengadaan jasa kontraktor (Hatush and 
Skitmore 1997; Mangitung and Emsley 
2002b; Palaneeswaran and 
Kumaraswamy 2001; Wong and Holt 
2001), teknik pengambilan data 
kontraktor (Jackson-Robbins 1998; 
Mangitung and Emsley 2002a; Russell 
1996; Russell and Skibniewski 1988), teknik 
analisis kemampuan kontraktor (Alarcon 
and Mourgues 2002; Herbsman and Ellis 
1992; Mahdi et al. 2002) dan evaluasi 
kinerja sistem pengadaan jasa 
kontraktor (Kumaraswamy and Walker 
1999; Smith 1995). 
 Beberapa catatan perlu 
diperhatikan dalam pelaksanaan 
pengadaan jasa kontraktor, yakni 
dalam sistem aturan Keppres No. 80 
 Tahun 2003, registrasi kontraktor 
dan prakualifkasi atau pasca kualifikasi 
tidak digunakan untuk membandingkan 
para kontraktor. Tetapi evaluasi terbatas 
pada persyaratan minimum kontraktor 
untuk masuk daftar kontraktor yang 
disetujui untuk diterima dalam daftar 
kontraktor yang kompeten di LPJKD 
sehubungan registrasi kontraktor. Begitu 
juga persyaratan minimum digunakan 
untuk daftar kontraktor yang dapat ikut 
pelelangan di tingkat proyek untuk 
sistem prakualifikasi dan pasca 
kualifikasi.  
 Kemudian. dengan sistem pada 
Keppress 80 Tahun 2003 tidak dapat 
mendeteksi kemampuan lebih dari 
kontraktor. Dengan kata lain, pemilihan 
pemenang kontraktor lebih difokuskan 
pada nilai penawaran, tetapi tidak 
dikompetisikan berdasarkan kombinasi 
kriteria kompetensi maksimum dan 
harga penawaran. Sebagaimana 
diketahui dari beberapa penelitian 
sebelumnya pemilihan pemenang 
hanya berdasarkan nilai penawaran 
terendah banyak menimbulkan problem 
pada pasca penandatanganan kontrak 
atau selama masa konstruksi (Lingard et 
al. 1998; Mangitung 2005; Merna and 
Smith 1990; Russell 1996; Wong et al. 
2000).  
 Juga evaluasi kontraktor berbasis 
kinerja (peformance based contractor 
evaluation) juga belum dimasukkan 
sebagai persyaratan. Perlu diketahui 
bahwa studi yang intensif di Amerika 
Serikat sehubungan evaluasi kontraktor 
berbasis kinerja yang sinkron dengan 
tujuan proyek memperlihatkan kinerja 
kontraktor jauh lebih baik dibandingkan 
dengan cara evaluasi yang 
berdasarkan syarat minimum 
prakuafikasi atau pasca kualifikasi 
(Kashiwagi and Byfield 2002; Kashiwagi 
and Mohammed 2002; Kashiwagi et al. 
2003). 
 
5. Simpulan 
 Dengan model kerangka konsep 
tahapan pengadaan jasa konstruksi dan 
alternatifnya akan dapat memudahkan 
perumusan atau pengembangan 
Kerangka Konsep Pengadaan Jasa Kontraktor 
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model pengadaan jasa kontraktor yang 
efektif dan efesien bik di rana praktis 
maupun di rana akademik (e.g. 
penelitian). Pengadaan jasa kontraktor 
dapat dilakukan melalui 3 alternatif. 
Kontraktor dievaluasi melalui 
prakualifikasi berkala kemudian 
berdasarkan hasil evaluasi didapat 
daftar kontraktor mampu untuk 
mengikuti pelelangan. Kemudian jalur 
lainnya adalah langsung ke tahap 
prakualifikasi proyek sebelum masuk ke 
tahap pelelangan. Rute alternatif 
lainnya yaitu evaluasi kontraktor melalui 
tahapan prakualifikasi berkala 
kemudian prakualifikasi proyek 
kemudian masuk ke tahap pelelangan. 
Untuk membuat sistem evaluasi 
kontraktor yang efektif dan efesien perlu 
tujuh elemen kunci yang harus 
diperhatikan. Pertama adalah tim 
pengadaan jasa kontraktor, selanjutnya 
adalah dasar rujukan pengembangan 
kriteria pengadaan jasa kontraktor, multi 
kriteria pengadaan jasa kontraktor, 
teknik pengambilan data kontraktor, 
teknik analisis kemampuan kontraktor 
dan yang terakhir adalah evaluasi 
kinerja sistem evaluasi kontraktor. 
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